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RESUMO 
A presente obra tem como objetivo fazer uma avaliação de como são 
realizados os estudos para lançamentos de novos empreendimentos no Distrito 
Federal, saber se as empresas executam antes da aquisição do terreno uma análise 
de viabilidade, e se essas análises atendem as expectativas. 
A justificativa se dá, pois com base nos dados obtidos é possível fazer uma 
macro avaliação dos comportamentos das incorporadoras quanto a uma questão 
muito importante de um empreendimento, que é a aquisição do terreno, pois se trata 
de um dos primeiros investimentos e em alguns casos o maior. 
 
 
Palavras chave:  Análise. Viabilidade. Empreiteiras. Incorporadoras 
 ABSTRACT 
 The present paper aims to make an assessment of how studies are 
conducted to launch new ventures in the Distrito Federal, whether companies 
perform feasibility analysis before the land acquisition, and such analyzes meet 
expectations. 
 The paper is made possible because based on the data obtained it’s 
possible make a macro assessment of the behavior of developers in a very important 
issue of an enterprise, the acquisition of the land, because that is one of the fist 
investments and in some cases the largest. 
 
Keywords : Analysis . Viability . Empreiteras . Developers 
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 1 INTRODUÇÃO 
1.1 INTRODUÇÃO DO TEMA 
O Distrito Federal é uma das mais novas unidades da federação. Porém como 
o seu território é o menor em relação as outras unidades, além do fato de ter 
passado por um processo muito acelerado de urbanização, grande parte dela por 
meio ilícitos, colhe, hoje grande problemas, como disse Júlio Miragaya, presidente 
da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), ao Correio Brazilense, na 
publicação de 11 de dezembro de 2012,  “Impressionante uma cidade planejada e 
com só 52 anos, ter uma proporção tão grande de suas terras em situação irregular, 
enquanto outros municípios, como o Rio de Janeiro, com quatro séculos de 
existência, não têm uma situação tão grave”. Os somatórios desses fatos fizeram 
com que os terrenos aptos legalmente para as novas edificações ficassem escassos 
nas áreas mais nobres.    
A escassez criou uma particularidade para aquisição de novos terrenos, grande 
parte é pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília, TERRACAP, que 
disponibiliza tais terrenos por meio de licitações. O vencedor é aquele que faz a 
melhor oferta pelo terreno, a exemplo do sistema de leilão, e com isso, o preço fica 
pré-estabelecido pelo governo. Como a oferta de terrenos é baixa e os valores para 
aquisição são muito elevados, acaba acarretando uma diminuição no número de 
empresas que podem investir em incorporação, pois o investimento inicial se torna 
muito grande.  
Para se viabilizar um novo empreendimento, muitas vezes são utilizados 
parâmetros que são muito simplificados ou não muito precisos. O mercado tem de 
ser muito bem analisado para que o risco seja o menor possível. Segundo o Sebrae, 
o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira (EVEF) tem como objetivo ajudar o 
empresário a avaliar o plano de investimento a ser realizado, demonstrando a 
viabilidade ou inviabilidade do projeto.  
Para Constant e Cargnelutti, quando a decisão de investir está baseada 
apenas na análise comparativa da quantidade de recursos entrantes e de saídas 
referentes ao custeio do empreendimento, resultando em um lucro, trata-se de 
viabilização econômica. Contratos de prestação de serviços de construção civil por 
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empreitada e incorporações imobiliárias, quase sempre exigem que se coloque 
antecipadamente uma quantidade de recursos para alavancar a sua produção. Em 
suma, quando a decisão de investir está baseada na disponibilização de recursos, 
com objetivo de se obter o equilíbrio das entradas e saídas, levando-se em conta os 
saldos a cada momento (fluxo de caixa), trata-se de viabilização financeira. 
Segundo Balarine(1997) e Gonzalez (1999), o mercado imobiliário brasileiro é 
visto como estratégico para a economia do país, que movimenta uma considerável 
quantia de recursos financeiros, gerando empregos e rendas em diversos setores da 
sociedade. A construção civil trata-se de um importante ramo da indústria, que 
oferece empregos para boa parcela de mão-de-obra com pouca qualificação. No 
entanto, além da complexidade inerente à realização dos projetos compostos por 
inúmeros elementos, a atividade carrega elevados riscos, em consequência dos 
investimentos de porte que são exigidos antecipadamente à absorção do produto 
final pelo mercado. Investidores, sejam eles empreendedores, incorporadores, 
construtores ou particulares, buscam atingir algum benefício com o empreendimento 
e, antes de decidir, deve ser desenvolvida uma avaliação cuidadosa para assegurar 
que o projeto proposto possa efetivamente atingir seus objetivos. No caso da 
construção civil, quando uma nova construção é avaliada, denomina-se 
tradicionalmente como análise de viabilidade. 
E para Cerqueira (2009), foi a partir dos anos 90 que as empresas da 
construção civil alteraram a forma da composição do preço, devido à concorrência 
do mercado, que foi capaz de definir o preço máximo do produto final. Esse contexto 
implicou na melhoria da eficiência das empresas, que precisavam produzir por um 
dado custo e ter uma rentabilidade e um risco aceitável que lhes permitissem 
praticar o preço de mercado dos imóveis acabados. A valorização pelo mercado das 
certificações da qualidade – ISO 9000 – também foi responsável pelas mudanças 
nas empresas, que se voltaram à gestão dos seus processos e da qualidade, 
introduzindo programas setoriais da qualidade. 
Um estudo demográfica realizado em 2013 pela CODEPLAN e pelo IBGE com 
projeções para 2030 afirma que, até lá, o Distrito Federal terá uma população de 
aproximadamente 3,773 milhões de habitantes, o que exigirá a construção de cerca 
 de 400 mil habitações a mais do que as existentes em 2010, somente para suprir a 
necessidade de moradias.  
Isso representa um quadro promissor para os construtores, que devem se ater 
a critérios de viabilidade, dado o número de concorrentes e de oscilações de 
mercado. 
Segundo Goldman (2000), o investidor nem sempre dá prioridade ao tipo de 
edificação, mas sim no potencial retorno. O sucesso do empreendimento também 
dependerá da escolha e compra do terreno, considerando uma boa localização, solo 
de qualidade para a construção, área adequada ao projeto a se empreender, com 
custo igual ou inferior ao do mercado local. Para processo de compra do terreno, 
também é indicado uma assessoria por profissionais do ramo imobiliário, se 
respaldando pela segurança técnica e jurídica. 
Segundo o IPEA, (2011) dado o valor significativo dos imóveis para a maioria 
na sociedade, faz-se o uso de linha de crédito para obtê-los através de agentes 
financeiros, na modalidade de juros pós-fixados, que oscilam de acordo com o 
mercado. Como os pagamentos são efetuados a longo prazo, tornam o investimento 
sensível às altas e baixas dos juros.  
Segundo Goldman, (2000) estudos no seguimento da construção civil são de 
grande necessidade, já que os valores inseridos em bens duráveis, como é o caso 
de imóveis, é bastante elevado. O custo de empreendimentos imobiliários muitas 
vezes atinge patamares milionários. Quanto maior o investimento, maior deve ser o 
cuidado, exigindo planejamento adequado a cada situação. Com isso, é preciso 
escolher, para cada local onde será investido, um empreendimento adequado a ele.  
Para Goldman, (2000) a importância do local da implantação de um 
empreendimento está vinculada a questão de viabilidade, devido a diversos fatores, 
como: infraestrutura local, posição do terreno, tipo de solo, relevo, taxa de 
aproveitamento do terreno, entre outros. Tudo que possa alterar o custo da 
construção pode ser considerado um fator relevante. Um imóvel apropriado para a 
construção deve favorecer o resultado positivo ao lucro, pois um empreendimento 
visa um retorno favorável.  
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No mercado em geral, é provável que apenas empresas de grande porte façam 
estudos que permitam identificar se existirá um retorno satisfatório na construção em 
determinadas localidades. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo Geral 
O objetivo geral do trabalho é discutir critérios técnicos para a análise de 
viabilidade para o lançamento de um empreendimento. 
1.2.2 Objetivo Específico 
Como objetivo específico, tem-se: 
 Realizar pesquisa junto a empresas do ramo da construção civil, no intuito 
de saber quais fatores estas levam em consideração para iniciar um novo 
empreendimento. 
 Verificar se as técnicas utilizadas estão atendendo às necessidades e a 
expectativas dos empreendedores. 
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, os quais abordam os 
seguintes conteúdos: 
INTRODUÇÃO: encontram-se uma introdução ao assunto abordado no trabalho em 
questão, além dos objetivos gerais e específicos, que caracterizam o intuito em 
relação às empresas investidoras do ramo da construção civil; justificativa, a fim de 
mostrar a motivação de promover o assunto; e estrutura do trabalho, para 
apresentar os conteúdos de cada capítulo. 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: trata-se da fundamentação teórica do trabalho, 
apresentando questões sobre a análise da viabilidade de novos empreendimentos 
imobiliários. Nele também são mostrados dados de pesquisas feitas por 
especialistas e por trabalhos acadêmicos, sugerindo as metodologias para se obter 
 os valores do possível lucro do empreendimento e quais as possíveis margens de 
erro aceitáveis. 
METODOLOGIA E RESULTADOS: neste capítulo, descreve-se a metodologia 
utilizada, além de conter amostras de dados recolhidos por meio dos questionários 
apresentados ao ramo imobiliário. Nas considerações finais, apresenta-se a 
conclusão destes dados da pesquisa e justificativas para algumas das respostas das 
empresas. 
CONCLUSÃO: Este capítulo contém o desfecho do trabalho, a fim de avaliar se o 
produto gerado pela pesquisa satisfaz os objetivos gerais e específicos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 O QUE É O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO? 
Segundo a definição de alguns dicionários, empreendimento é todo esforço 
aplicado para fazer ou conquistar. Empreender é investir em algo que traga 
benefícios. Empreendimentos imobiliários são investimentos feitos em patrimônios, 
como a criação de imóveis pela construção civil. 
Pela norma técnica brasileira (NBR 146536-4, 2002), empreendimentos 
imobiliários podem ser classificados como: 
a) Imobiliários, ou com parcelamento do solo, ou com benfeitorias, ou ambos, 
que, quanto ao uso, podem ser: 
 Residenciais; 
 Comerciais; 
 De serviços; 
 Industriais; 
 Rurais; 
 Mistos; 
b) De base imobiliária, com fins de exploração comercial e/ou de serviços, 
como: 
 Hotel, motel, resort, apart-hotel; 
 Shopping center, outlet e centros de compras assemelhados; 
 Parque temático; 
 Clube; 
 Postos de combustíveis; 
 Teatro, cinema, casa de diversão; 
 Depósito (por exemplo: armazém, silo fixo, reservatório); 
 Hospital, clínica, casa de repouso; 
 Cemitério; 
  Supermercado; 
 Estádio, arena; 
 Estabelecimento de ensino; 
c) De base industrial: 
 De transformação; 
 De construção civil; 
 d) De base rural: 
 Agroindústria; 
 Exploração animal; 
 Exploração vegetal (extração ou cultivo); 
 Exploração mista; 
e) De base comercial e serviços, como: 
 Transmissão de dados; 
 Teleinformática. 
f) De base mineral: 
 Extração; 
 Beneficiamento; 
g) Com base em concessões de serviços públicos; como: 
 Água potável (produção e distribuição); 
 Esgoto; 
 Coleta e tratamento de resíduos sólidos; 
 Energia elétrica (geração, transmissão e distribuição); 
 Telecomunicação; 
 Radiodifusão e televisão; 
 Gás (distribuição); 
 Transporte coletivo. 
 Rodovia; 
 17 
 
 Ferrovia; 
 Hidrovia; 
 Terminais de transporte: 
1) Rodoviário; 
2) Hidroviário e marítimo; 
3) Aeroviário; 
4) Ferroviário; 
5) Intermodal; 
2.2 FASES DO EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO 
A análise de viabilidade econômica não é certeza de sucesso ou fracasso do 
novo empreendimento. Existem etapas que são de grande importância para o 
sucesso do todo e, para Cerqueira (2009), a gestão do empreendimento e a 
administração posterior à construção, também são fundamentais. A gestão do 
empreendimento compreende a coordenação dos projetos, o desenvolvimento do 
projeto arquitetônico legal e a especificação definitiva para submissão à aprovação 
dos órgãos competentes, os trabalhos de orçamento e planejamento do 
empreendimento, a legalização do empreendimento, a etapa de comercialização. Já 
a administração posterior compreende atendimento ao cliente, manutenção e 
administração durante os cinco anos que a legislação confere como direitos dos 
clientes.  
Como este trabalho tem foco na viabilidade econômica, as outras duas etapas 
não serão muito abordadas. No estudo de viabilidade econômica, o primeiro passo a 
ser estudado é a legislação local, pois as regras para construção costumam ser 
diferentes de acordo com a região da cidade, devendo-se atentar para a Lei de Uso 
e Ocupação do Solo, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), o código 
de Obras e as Normas de edificação Uso e Gabarito (NGB) de cada Região 
Administrativa (RA). É preciso avaliar cuidadosamente a legislação para conhecer o 
tipo de zoneamento (quanto pode ser construído e quais são os usos permitidos em 
determinadas áreas); o tipo de construção; alinhamento obrigatório da construção 
em determinado conjunto histórico; afastamentos mínimos laterais e frontais; número 
 máximo de pavimentos; coeficiente de aproveitamento; e taxa de ocupação. 
Algumas dessas informações são peculiares a cada lote, mas outras obedecem a 
regras de cada zoneamento e região, com o intuito de facilitar esse tipo de análise 
em um empreendimento imobiliário residencial. 
A questão ambiental vem se tornando cada dia mais importante. Logo também 
é necessário verificar os dispositivos legais que apresentam parâmetros obrigatórios 
do meio ambiente. Tais parâmetros, em geral são estabelecidos na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (LUOS), e referem-se a aspectos como: proteção do meio 
ambiente (árvores e fundos de vales); proteção da paisagem local; proteção de 
monumentos tombados; dentre outros. 
2.3 ESTRUTURAÇÃO URBANA NO DISTRITO FEDERAL 
Segundo o PDOT (2009), o histórico da criação de Brasília e do Distrito 
Federal gerou diversas complicações em relação à infraestrutura, como distribuição, 
atendimentos à saúde, educação, segurança, saneamento, entre outros. É baseado 
nisso que se tenta desenvolver o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) 
do Distrito Federal, minimizando e corrigindo problemas urbanos da região.  
O PDOT/DF tem, como descrição, seus princípios e objetivos, a saber: 
 Garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana e rural, bem 
como a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 
 Reconhecer os atributos fundamentais de Brasília como Capital Federal, 
Centro Regional e Metrópole Nacional em formação e do Conjunto 
Urbanístico do Plano Piloto de Brasília, como Patrimônio Cultural da 
Humanidade; 
 Assegurar a distribuição justa e equilibrada das oportunidades de emprego e 
renda no Distrito Federal; 
 Promover a gestão compartilhada entre os setores públicos, privados e 
sociedade civil; 
 Assegurar a participação da sociedade no planejamento, gestão e controle 
do território; 
 Assegurar o uso sustentável do território; 
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 Promover a melhoria da qualidade de vida da população e reduzir as 
desigualdades sócio espaciais; 
 Integrar a política de ordenamento territorial com as demais políticas 
setoriais que tenham reflexo no processo de planejamento e gestão do 
território do Distrito Federal e de seus municípios limítrofes. 
2.3.1 Ordenamento Territorial  
 A otimização e priorização da ocupação urbana em áreas com 
infraestrutura implantada e em vazios urbanos de áreas consolidadas, 
respeitada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do 
território;  
 A promoção do desenvolvimento de novas centralidades no território do 
Distrito Federal; 
 A garantia da implantação de infraestrutura e equipamentos públicos 
adequados para atendimento da população. 
2.3.2 Patrimônio Cultural e Ambiental do Distrito Federal  
 A consolidação, resguardo e valorização do Conjunto Urbanístico do 
Plano Piloto de Brasília como sítio urbano tombado e Patrimônio Cultural 
da Humanidade; 
  A proteção, recuperação, valorização e aproveitamento das 
potencialidades do patrimônio cultural do Distrito Federal;  
  A proteção, preservação e recuperação do patrimônio ambiental do 
Distrito Federal. 
2.3.3 Economia  
 A ampliação das oportunidades de trabalho, equilibrando sua localização 
em relação à distribuição da população no território do Distrito Federal e a 
promoção do desenvolvimento territorial e econômico do Distrito Federal, 
articulado ao desenvolvimento metropolitano e regional. 
 2.3.4 Transporte Urbano  
 A melhoria das condições de acessibilidade aos serviços urbanos e aos 
equipamentos públicos e comunitários; 
 A promoção da mobilidade urbana de modo a garantir a circulação da 
população por todo o território do Distrito Federal. 
2.3.5 Habitação e Regularização Fundiária  
 A diversificação da oferta de imóveis residenciais compatíveis com as 
demandas da sociedade; 
 A valorização da ordem urbanística como função pública, com a 
promoção da regularização e a integração dos assentamentos informais à 
cidade legal.  
2.3.6 Participação Popular  
 A promoção da participação da sociedade no planejamento, gestão e 
controle das políticas de ordenamento territorial. 
Para detalhar as características de uso e ocupação de áreas existem as 
Normas de Edificação, Uso e Gabarito (NGB) as quais são destinadas a padronizar 
e melhor organizar o ambiente urbano. Assim, apresentam itens que possuem as 
seguintes definições: 
Localização: Endereço do local referenciado na norma, para caracterização de uso 
e ocupação. 
Plantas de parcelamento: São plantas que mostram o parcelamento dos lotes, 
posicionamento, metragem e outros. 
Usos e atividades permitidos: apresenta o tipo de atividade permitida no lote, se a 
área é destinada ao uso comercial, industrial, residencial, misto (residencial e 
comercial), etc. 
Afastamento mínimo obrigatório: Refere-se a distância de locação da edificação e 
o limite do terreno. 
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Taxa máxima de ocupação: (projeção horizontal da área edificada ÷ área do lote) x 
100. É dada em porcentagem. 
Coeficiente de aproveitamento: (Área total edificada ÷ área do lote) x 100. 
 É dada em porcentagem. 
Pavimentos: É a quantidade de pavimentos que são permitidos serem construídos, 
permissão de uso do subsolo.  
Altura da edificação: A altura máxima que a edificação pode atingir, contados a 
partir da cota de soleira, no ponto médio do lote. A cobertura e elementos como 
casas de máquinas, podem ou não estar inclusos na altura limite e é especificado 
neste item. 
Taxa mínima de área verde: Define a área mínima destinada à área verde, jardins 
e/ou arborização, paisagismo e etc.  
Taxa de permeabilidade: É o percentual mínimo de área descoberta destinada à 
permeabilidade da água no solo, podendo contar ou não com o estacionamento 
(área permeável ÷ área total do lote) x 100. 
Estacionamento e garagem: Determina o quanto do lote deve ser destinado a 
vagas de estacionamento para veículos. Este item pode estar dentro ou fora da área 
construída. Pode haver detalhamento que seja possível ser computado como área 
verde, caso siga orientações locadas neste mesmo item. 
Tratamento das divisas: Determina se o lote poderá ser cercado, murado ou livre. 
Acessos: Define o local de acessos ao terreno. Caso esteja em esquinas, o acesso 
pode ser permitido por mais de um lado. 
Disposições gerais: Este item possui alguns detalhamentos não mencionados em 
itens anteriores. 
Segundo a Exposição de Motivos Processo no. 310.00004/2013 – 
GAB/SEDHAB de 25 de setembro de 2013, a LUOS complementa o PDOT 
estabelecendo os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo para os 
 parcelamentos consolidados de iniciativa pública ou aprovados pelo poder público, à 
exceção das áreas abrangidas pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília – PPCUB 
A LUOS indica cada RA no respectivo Mapa de Zoneamento de Uso e o 
quadro de Parâmetros de Ocupação do Solo.  
Desta forma, são indicadas diversas categorias de UOS, tais como UOS RE- 
Residencial Exclusivo, UOS RO – Residencial Obrigatório (necessário o uso 
residencial, admitindo-se algumas atividades que podem ser desenvolvidas no 
âmbito domestico), UOS CSIIR – Comercial, Prestação de serviços, Institucional, 
Industrial e Residencial, UOS CSII – Comercial, Prestação de Serviços, Institucional 
e Industrial (Proibido o uso residencial), dentre outras. 
2.4 VIABILIDADE ECONÔMICA E FINACEIRA 
Para Constant e Cargnelutti (2007), o estudo de viabilidade econômico-
financeira pretende caracterizar um empreendimento que proporcione um lucro aos 
investidores ao final do negócio, bem como ser capaz de evitar saldos negativos 
proporcionando, consequentemente, um fluxo de caixa positivo em qualquer 
momento do empreendimento. 
As características do mercado imobiliário tornam o processo de decisão de 
investimento ou de lançamento de novas construções algo extremamente 
complicado, principalmente na análise de viabilidade, na qual, muitas vezes, esta 
decisão é tomada pelo empresário de forma intuitiva, de acordo com sua experiência 
e sua percepção das condições momentâneas do mercado, sem ter como base uma 
análise criteriosa, embasada em dados. 
Na prática, os parâmetros da análise sofrem ainda por influência de variáveis 
monitoráveis e não monitoráveis. As variáveis monitoráveis são aquelas em que o 
incorporador pode exercer algum tipo de controle ou pode alterá-las de alguma 
forma. As variáveis não monitoráveis são as que fogem totalmente do raio de ação 
do incorporador, sendo impostas pelo mercado. Pode-se citar, como variáveis 
monitoráveis, os custos de produção, o cronograma físico da obra, o cronograma de 
desembolso da produção, as taxas de Bônus e Despesas Indiretas (BDI) e a 
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remuneração dos serviços; quanto às variáveis não monitoráveis, encontram-se, 
dentre outras, a expectativa de inflação e dos juros da economia, a variação no valor 
dos imóveis e a velocidade de vendas. 
Para Cerqueira (2009), a construção de empreendimentos imobiliários, a maior 
influência do zoneamento refere-se à delimitação do potencial construtivo do terreno, 
que determina a área líquida máxima, mediante o Coeficiente de Aproveitamento. A 
quota mínima de um terreno por unidade habitacional determina o adensamento 
máximo, na medida em que delimita o número de unidades residenciais possíveis 
dentro de um terreno. A taxa de permeabilidade refere-se à área mínima permeável 
e dotada de vegetação, dentro de um terreno a ser edificado. Esta área também 
pode ser transformada em caixa de captação de água pluvial. A Taxa de Ocupação 
determina a maior área permitida de projeção horizontal de uma edificação dentro do 
terreno. Essas informações são encontradas no PDOT e na LUOS e são 
determinantes em uma análise de viabilidade.  
Segundo Gehbauer (2002), o estudo da viabilidade é a análise entre custo 
estimado e o retorno do produto. Os investimentos imobiliários se baseiam em 
estudos que qualifiquem o empreendimento como viável ou inviável, 
economicamente e financeiramente. Para isto, faz-se estudos de viabilidade 
econômico-financeira a fim de prever se tal operação trará um retorno satisfatório. 
Também são levados em consideração os aspectos técnicos como a escolha do 
local a ser implantado o empreendimento, os diferentes projetos a serem 
executados, orçamento disponível, finanças da empresa, demanda pelo produto e a 
situação de mercado. 
Viabilidade técnica é o conjunto de possibilidades e limitações técnicas e 
naturais de um projeto, enquanto a viabilidade econômica é a posição positiva à 
execução de um negócio e a possibilidade de ser efetivado, pois existem recursos 
financeiros para a sua concepção. 
2.4.1 Critérios de Viabilidade 
Segundo a (FUNDEP), os principais critérios de viabilidade são: 
 1. Valor Global do Projeto: se baseia na dificuldade de captação de recursos 
para um projeto. Quanto maior o valor de projeto, mais difícil se torna a 
captação de recursos; 
2. Valor Mínimo das Cotas: se caracteriza pelos valores de projeto, 
avaliando a participação da empresa no negócio. Quanto menor o custo 
de investimento, menor o risco. As cotas são os valores máximos e 
mínimos para uma participação coerente. 
3. Elegibilidade para Incentivo: são incentivos governamentais de dedução 
de impostos, permitido por leis para casos específicos, com a intenção de 
aumentar o interesse de participação de empresas em certas áreas, de 
modo que torne os projetos mais suscetíveis ao sucesso; 
4. Tema/ Grande Área: Área de atuação da empresa. Áreas de maiores 
necessidades sociais tendem a facilitar a entrada de recursos, como, 
saúde, educação, meio ambiente, cultura, entre outros; 
5. Tema/ Segmento: Uma especificação na área de atuação. Também 
voltada às que estejam entre as de maiores necessidades, tendem a 
tornar-se mais visíveis ao público e melhorar as chances de sucesso; 
6. Periodicidade: É importante que haja projetos com certa periodicidade, 
pois a marca torna-se mais vista e lembrada na sociedade, assim tendem 
a ser valorizadas;  
7. Fatores de Destaque: Fazer o produto ser publicamente reconhecido 
pelas diversas qualidades e com alta relevância institucional;  
8. Público-Alvo/ Tipo: É o público o qual a organização pretende chamar a 
atenção. Para isso, direciona seus investimentos, propagandas e 
produtos para eles;  
9. Público Alvo/ Abrangência: A região em que se deseja buscar o público. 
Quanto mais abrangente no sentido geográfico, para o público é melhor;  
10. Público-Alvo/ Dimensão: Relaciona a quantidade de pessoas que se 
decide atrair com o projeto;  
11. Plano/Potencial de Contrapartidas: Se dá pelo retorno que se pode obter 
com o produto e os benefícios que se terá com o lançamento dele. 
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Segundo Heineck, Neto & Abreu (2008), por muitas vezes a avaliação 
econômica de projetos é feita sem levar em conta as devidas técnicas de análise de 
investimentos, podendo gerar resultados desfavoráveis. 
Para Silva (1995), todo negócio e também para a construção civil, é necessário 
fazer o controle de entrada e saída de recursos. É comum a antecipação de 
pagamento parcial para prestação de serviços por empreitada, por meio de 
exigências contratuais. Isso se dá pelo alto valor agregado do produto em 
construção, cujo controle de fluxo de caixa é essencial para a viabilização financeira.  
2.4.2 Estudo Prévio de Viabilidade 
 Nesta etapa, definem-se as características gerais do objeto para estimar o 
custo do empreendimento: 
a) Terreno; 
b) Despesas legais; 
c) Despesas financeiras; 
d) Projetos; 
e) Construção; 
f) Impostos e taxas; 
g) Publicidade; 
h) Corretagem; 
i) Administração Central; 
j) Manutenção pós-ocupação; 
k) Resultado. 
Através de uma estimativa, obtém-se um preço base para venda, que servirá 
de base para a decisão da implantação, reformulação ou desistência do projeto. 
Anteprojeto Arquitetônico (projeto Virtual): Nesta etapa, define-se a arquitetura 
do empreendimento: conceito e padrão do produto, número de unidades, tamanho 
das unidades, número de quartos, número de vagas na garagem e equipamentos 
das áreas comuns. Assim, fazem-se pesquisas sobre tendências do mercado, 
 através de pessoas ligadas à atividade, corretores de imóvel, empresários, famílias e 
outros, a fim de decidir um produto mais adequado ao terreno em estudo. 
Aquisição do Terreno: Nesta etapa, a aquisição do terreno pode ser efetuada de 
diversas formas: compra direta à vista ou a prazo, troca por área construída, 
participação no resultado do empreendimento, ou com as combinações delas. 
Projeto Arquitetônico Legal / Especificação Definitiva: É definido à partir do 
anteprojeto e tem como objetivo a aprovação dos órgãos competentes 
(administração regional, corpo de bombeiro, concessionárias, etc). 
Orçamentação e Planejamento: Com a etapa anterior concluída, inicia-se a 
orçamentação da obra, ressaltando a necessidade de cautela no momento das 
estimativas dos custos, como, fundações, estrutura e instalações, uma vez que 
estes projetos ainda não foram desenvolvidos. 
Aprovação junto aos órgãos competentes, registro de incorporação: Nesta 
etapa, procede-se a juntada da documentação necessária para registros legais do 
empreendimento e estará concluída com a obtenção do alvará de construção 
expedido pela administração regional. 
Publicidade: Após a aprovação da construção do empreendimento pelos órgãos 
competentes, estará permitido o início da etapa de vendas, na qual é comum a 
contratação de empresas especializadas em publicidade e marketing, as quais são 
responsáveis por apresentar o produto ao mercado. 
Desenvolvimento de projeto arquitetônico definitivo/ projetos 
complementares: Junto à etapa de venda, parte-se para o desenvolvimento dos 
projetos definitivos de arquitetura, estrutura, instalações e outros. 
Construção: Esta é a etapa do desenvolvimento físico do empreendimento. A 
construção é a etapa que mais impacta no resultado final do empreendimento. 
Possui grau avançado de incerteza e necessita seguir o planejamento de obra e 
orçamento previsto, a fim de evitar gastos desnecessários e desperdícios, para 
garantir alcançar as metas esperadas. 
 27 
 
Pré-lançamento e Vendas: Nesta etapa, define-se a forma de venda do 
empreendimento com a apresentação do produto à equipe de vendas, ressaltando 
seus pontos positivos e esclarecendo as dúvidas da equipe para evitar que 
informações incorretas sejam repassadas aos clientes; tenta-se, desta forma, evitar 
a frustração futura de clientes. 
Administração do empreendimento: Alocam-se, neste item, despesas referentes 
ao custo das atividades fixas desenvolvidas pela empresa, especificamente na 
administração central (sede), para a realização dos empreendimentos. 
Entrega e manutenção pós-ocupação; Nesta etapa são necessários cuidados 
especiais, de suma importância para assegurar a satisfação futura do uso, que é 
fator altamente relevante para a sobrevivência da empresa no mercado. Portanto, 
torna-se importante a correta alocação de recursos referentes aos serviços 
prestados, levando em consideração a legislação de defesa dos direitos do 
consumidor Código de Defesa do Consumidor CDC. 
Revisão, análise e sistematização dos resultados: A fim de recolher informações 
subsidiárias, devem-se analisar decisões e suas consequências no desenvolvimento 
do empreendimento, como previsto no estudo de viabilidade, corrigindo possíveis 
distorções. É importante ressaltar que estas análises devem ser simultâneas ao 
desenvolvimento do projeto, para garantir a correção do rumo das atividades, 
visando à obtenção do resultado previsto. 
2.5 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO TERRENO 
Para Goldman (2000), A investigação da região torna-se extremamente 
importante na definição de uma área para compra, uma vez que esta deve ter uma 
localização vantajosa e que seja adequada à construção, valorizando o futuro 
empreendimento. Os dados relacionados ao local do empreendimento são 
fundamentais, principalmente os relacionados ao plano diretor da cidade e 
características do local, sem desconsiderar acesso, acessibilidade, segurança, entre 
outros.  
 Segundo a Norma Técnica Brasileira NBR 14653-2 de 2004, o levantamento de 
dados para a escolha de um terreno, ou outro imóvel, tem como objetivo a obtenção 
de amostras que representem o comportamento do Mercado, no qual o imóvel 
avaliado esteja inserido. Nesta etapa, deve-se investigar o mercado, coletar dados e 
informações confiáveis a respeito de negociações realizadas e ofertas, como 
também características econômicas, físicas e de localização. 
Ainda segundo a NBR 14653-2 de 2004, para a avaliação de bens, deve-se 
analisar, entre outras, as características da região e do terreno, que são: 
2.5.1 Caracterização da região 
 Aspectos gerais: Análise das condições econômicas, políticas e sociais, 
quando relevantes para o mercado, inclusive usos anteriores atípicos ou 
estigmas. 
 Aspectos físicos: Condições de relevo, natureza predominante do solo e 
condições ambientais. 
 Localização: Situação no contexto urbano, com indicação dos principais 
pólos de influência. 
 Uso e ocupação do solo: Confrontar a ocupação existente com as leis 
de zoneamento e uso do solo do município, para concluir sobre as 
tendências de modificação, a curto e médio prazo. 
 Infra-estrutura urbana: Sistema viário, transporte coletivo, coleta de 
resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, telefone, redes de 
cabeamento para transmissão de dados, comunicação e televisão, 
esgotamento sanitário, águas pluviais e gás canalizado. 
 Atividades existentes: Comércio, indústria e serviço. 
 Equipamentos comunitários: Segurança, educação, saúde, cultura e 
lazer. 
2.5.2 Caracterização do terreno 
 Localização: situação na região e via pública, com indicação de limites e 
confrontações. 
 Utilização atual e vocação, em confronto com a legislação em vigor. 
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 Aspectos físicos: dimensões, forma, topografia, superfície, solo. 
 Infraestrutura urbana disponível. 
 Restrições físicas e legais ao aproveitamento. 
2.6 MERCADO IMOBILIÁRIO 
Segundo dados do IPEA (2009), o ramo da construção civil é um grande 
gerador de emprego, principalmente para mão-de-obra com baixa qualificação. Isso 
faz com que a área seja causadora de um efeito expansivo na economia. Essa mão-
de-obra vem ganhando peso no preço final do empreendimento, como mostra a 
Figura 1. Com o passar dos anos, a mão-de-obra já esta tendo uma maior 
participação no Custo Unitario Básico (CUB) do que os próprios materiais. 
 
Figura 1 - EVOLUÇÃO % DA PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES MATERIAS E MAO DE OBRA NO 
CUB BRASIL. 
Conforme Pozdena (1991), os preços de imóveis são agregados à economia 
ativa regional o que ajuda a ter uma noção dos valores praticados na região. A 
variação do custo dos imóveis também é influenciada pela industrialização, coerente 
ao volume comercial e poder de geração de riquezas, crescimento ou a retração do 
PIB (Produto Interno Bruto) na economia. Na Figura 2, é possível notar que a 
construção civil teve uma redução no 1º trimestre de 2014, o que acarretou em 
resultados negativos para o PIB.  Segundo Cristiane Cardoso e Fabíola Glenia, ao 
 G1, A economia brasileira encolheu 0,6% no segundo trimestre deste ano, na 
comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Figura 2 - APRESENTA OS VALORES CORRENTES E OS ÍNDICES DE VOLUME TRIMESTRALMENTE 
PARA O PRODUTO INTERNO BRUTO A PREÇOS DE MERCADO. 
Conforme Pozdena (1991), as variações dos valores imobiliários, tanto 
positivos quanto negativos, estão intimamente ligadas à saúde do setor industrial. 
Locais em desenvolvimento tendem a aumentar, de forma expressiva, os valores de 
seus imóveis ou em áreas próximas. Locais onde existem maior volume e qualidade 
produtiva, sejam industriais ou comerciais, tendem a ter maior valor agregado.  
O ritmo de valorização no setor imobiliário é sensível à variação dos juros, 
devido à liquidez perante o mercado, pois favorece ou inviabiliza o parcelamento de 
dívidas. Pois a economia ativa esta diretamente ligada à valorização dos imóveis, 
como mostra a figura 3. No caso da alta dos juros, a produção de insumos é 
minimizada levando, consequentemente, à retração do mercado em geral, além do 
aumento do custo de produção. Caso contrário, gera-se um crescimento da 
produção da indústria para suprir a maior demanda. O volume de oferta acarreta 
uma redução de preços e, por consequência a, busca por imóveis aumenta. 
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Figura 3- RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA ATIVA E O PREÇO RESIDENCIAL DE REGIÕES NOS EUA COM O 
JAPÃO. (POZDENA, 1991). 
2.6.1 SITUAÇÃO DE MERCADO 
O IPEA divulgo em 2013 que ano de 2003, a busca por financiamento 
imobiliário mantinha-se em ciclos de retração e expansão. A partir de 2005, se 
expande de forma gradativa até o inicio de 2009, impulsionado por fatores que 
favoreceram o mercado, devido às mudanças na legislação, crescimento da 
economia, do aumento da renda real, entre outros. No decorrer de 2009, o governo 
federal, com o propósito de suavizar o impacto da crise de 2007-2008, adota um 
regime de expansão do crédito, gerando uma recessão do mesmo por volta de 
março de 2012, diminuindo o estímulo e desacelerando o mercado. O resultado foi 
um “choque contracionista” causando um efeito negativo em áreas importantes 
ligadas ao mercado imobiliário, ensejando em queda acentuada e contínua na 
demanda por financiamento, sobre o preço dos imóveis e produto da construção 
civil, gerando aumento da inadimplência.  
Também foi divulgado pelo IPEA, esta em 2012 que no Brasil existe uma 
política pública instituída de estimular a indústria da construção civil, tanto em obras 
no setor de infraestrutura quanto em segmentos do setor imobiliário. Os grandes 
eventos que foram e serão realizados no Brasil a Copa do Mundo em 2014 e das 
Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 fizeram o governo iniciar um grande número 
 de obras públicas, que estão trazendo alterações importantes para os locais onde 
tais obras estão acontecendo. 
No período entre Janeiro de 2010 a março 2012, a variação no preço médio de 
venda dos imóveis no Brasil atingiu 43%. A valorização do imóvel no Rio de Janeiro 
foi de 58,86% e São Paulo de 43,16%. Juntamente ocorreu aumento de estoque de 
crédito imobiliário, com variação de 130% em termos reais neste mesmo período. 
Entre janeiro de 2008 a março de 2012 as cidades, como Rio de Janeiro, 
apresentaram uma valorização de 168%, e São Paulo 132% (IPEA, 2012). 
Os contratos de financiamento habitacional no Brasil utilizam juros pós-fixados. 
Isso torna o mercado imobiliário sensível ao aumento das taxas de juros e o faz 
responder de forma negativa. Ocorreu nos Estados Unidos, denominado “explosão 
da bolha imobiliária”, provocada pelo Banco Central Americano, ao aumentar as 
taxas de juros (IPEA, 2012). 
“... A insistência do governo em aquecer ainda mais o mercado imobiliário já 
aquecido, só tende a piorar o resultado final.” (IPEA, 2012) 
O fato dos contratos de pagamento para financiamento imobiliário serem de 
longa duração, faz-se fundamental a estabilidade econômica para que não haja 
prejuízo aos envolvidos, pois as taxas de juros podem gerar alterações significativas 
nos valores a serem pagos pelos compradores, já que o prazo para a quitação da 
dívida pode chegar a 30 anos. No Brasil, grande parte do estoque de crédito 
habitacional correspondente a aproximados 95%, tem origem do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e da caderneta de poupança (IPEA, 2011). 
“Desnecessário enfatizar que, quanto maior a taxa de juros, menor será a 
oferta de crédito disponível e, portanto, maior será o efeito negativo sobre a 
demanda por imóveis” (IPEA, 2011). 
Para Halfeld (2008), não se deve acreditar em convicções passadas de que 
investimentos imobiliários oferecem alto retorno e baixo risco. Como o próprio 
Halfeld afirma, que não se trata de uma lenda a impossibilidade de perder dinheiro 
com imóveis, sendo que existem chances de perder todo o investimento do 
empreendimento por muitos anos. 
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2.7 METODOLOGIA DE ANÁLISE 
Para Constant e Cargnelutti (2007), deve ser realizado um estudo de viabilidade 
que forneça informações sobre a exequibilidade do empreendimento, tanto sob o 
ponto de vista econômico (retornos), como financeiro (solvência). O primeiro passo 
seria definir um cronograma para o desenvolvimento dos diversos estágios do 
projeto, conforme se segue: 
Considerando um prazo de construção de 18 (dezoito) meses, cabe aqui a 
sugestão do cronograma construído segundo consta na tabela 1: 
1. Estudo prévio de viabilidade (t1 = 2 meses); 
2. Anteprojeto arquitetônico (t2 = 1 mês);   
3. Aquisição do terreno (ao final de t1);  
4. Projeto arquitetônico legal/especificação definitiva (t4 = 2 meses) ; 
5. Orçamentação e planejamento (t5 = 2 meses);  
6. Aprovação junto aos órgãos competentes, registro de incorporação   (t6 = 4 
meses);  
7. Publicidade (t7 = 1 mês);   
8. Desenvolvimento de projeto arquitetônico definitivo/projetos complementares 
(t8 = 6 meses);   
9. Construção (t9);   
10. Pré-Lançamento e Vendas (t8 + t9 + 8 meses);   
11. Administração do empreendimento (t11);   
12. Entrega e manutenção pós-ocupação (t12);   
13. Revisão, análise e sistematização dos resultados (t13).   
 Como demonstra a tabela 1, é possível notar que o empreendimento começa 
muito antes da aquisição do terreno. O estudo de viabilidade serve para diminuir o 
risco de falhas ou prejuízos, e a construção, propriamente dita, tem início, nesse 
caso, no 14º mês. Porém, no Brasil, com a grande busca por lucros supera a busca 
por qualidade, quase sempre esses prazos são modificados, a ponto da construção 
iniciar logo após a aquisição do terreno, gerando projetos com muitas falhas, o que 
pode acarretar, desde um prejuízo financeiro, até algo muito pior, como a perda de 
vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 CRONOGRA DE UM EMPREENDIMENTO SEGUNDO CONSTANT E CARGNELUTTI 
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3 METODOLOGIA E RESULTADOS: 
3.1 Metodologia 
A metodologia de pesquisa se deu através de um questionário nas construtoras 
(Figura 7) seguido de um estudo dos dados levantados, para ser possível fazer uma 
macro avaliação de como cada empresa faz sua análise de viabilidade para um 
empreendimento, e com isso ser possível realizar uma avaliação dos estudos de 
viabilidade que as construtoras do DF executam. 
 A escolha dessas empresas se deu pelo fato de todas serem grandes 
incorporadoras, e terem como objetivo construção de edifícios para a venda de 
unidade dos imóveis ainda na planta. Além da incorporação algumas delas 
trabalham com contratos para o governo e outros segmentos, mas para esse estudo 
foi limitado somete o ramo da incorporação. 
Na coleta de dados, foi realizado entrevistas com 5 empresas, sendo 3 delas 
com origem em Brasília, uma com principio na Bahia e outra em São Paulo, as 
construtoras que vieram de outros locais do pais para a capital federal foram 
atraídas pelo alto poder aquisitivo da cidade, e o mercado com constante 
crescimento de demanda para imóveis, como existia em Brasília. Das 5 empresas 4 
existem a mais de 30 anos no mercado, e todas tem milhares de metros quadrados 
construídos, sendo que 4 tem obras, além de Brasília em várias outras unidades da 
federação.   
A coleta de dados realizada por meio de questionário foi otimizada por meio de 
gravações das entrevistas para uma melhor análise posterior, foram entrevistados 
gerentes e diretores, com uma observação que todos os profissionais eram 
engenheiros civis.  
 
 
 
  
 
 
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
5.    A ÁREA DE CONSTRUÇÃO É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A AQUISIÇÃO 
DO TERRENO? EM RELAÇÃO A LUOS E O COE OU OUTRAS LEIS FEDERAIS OU 
ESTADUAIS.
COMENTAIOS:
6.    A LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO LOCAL É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO 
DURANTE A AQUISIÇÃO?
COMENTAIOS:
3.    EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO?
COMENTAIOS
4.    EXISTE UM FOCO PRINCIPAL PARA OS INVESTIMENTOS 
(RESIDENCIAL/COMERCIAL)?
COMENTAIOS:
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA LANÇAMENTOS DE                                                                                      
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO DF
1.    A EMPRESA TEM EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS?
COMENTAIOS:
2.    EXISTE UM OBJETIVO PRINCIPAL NA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS:
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(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( ) NÃO
(  ) SIM (  ) NÃO
(  ) BASICO (  ) ANTEPROJETO (  ) EXECULTIVO (  ) OUTROS
(  ) SIM (  ) NÃO
13. SÃO REALIZADOS ESTUDOS DO SOLO OU VERIFICAM-SE RELATÓRIOS 
GEOTÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS VIZINHOS ANTES DE ADQUIRIR O TERRENO?
COMENTAIOS:
11. EXISTE UMA MARGEM DE ERRO PARA AS ESTIMATIVAS?
COMENTAIOS:
12. QUAL O TIPO DE PROJETO QUE É UTILIZADO PARA SE ELABORAR O ORÇAMENTO 
FINAL?
COMENTAIOS:
9.    AS FONTES OFICIAIS SÃO ALTERNATIVAS CONFIÁVEIS?
COMENTAIOS:
10. EXISTE UMA FONTE DOS CUSTOS PARA O ORCAMENTO POR ESTIMATIVA?
COMENTAIOS:
7.    A EMPRESA TEM ALGUMA MANEIRA DE ELABORAR A ESTIMATIVA DE PREÇO 
ANTES MESMO DA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS:
8.    EXISTE UMA ESTIMAVA MÍNIMA DE LUCRO?
COMENTAIOS:
Figura 7 QUESTIONARIO REALIZADO COM AS INCORPORADORAS 
 3.2 EXEMPLO DE FALTA DE ESTUDO DE VIABILIADADE 
Brasília é uma cidade nova, com muitas obras começando e várias outras 
concluídas, porém um problema que atinge bastante a capital do país são os 
“grandes elefantes brancos”. São obras que se iniciaram, mas não foram concluídas, 
e isso gera um transtorno muito grande para a população, pois essas estruturas 
abandonadas acabam virando ponto de uso de drogas, esconderijo para marginais, 
locais para crimes dentre outras atividades ilícitas. Como existia o exemplo de 
Castelo de Grayskull, na Ceilândia, (figura 4). O local era para ser um ginásio de 
esportes, mas ficou abandonado por mais de 20 anos. 
Um dos motivos dessas obras não ter sido concluídas, possivelmente foi a falta 
de estudo de viabilidade. As obras são iniciadas e somente no decorrer do processo 
é que realmente são averiguadas as exigências técnicas e administrativas ou outras 
pendências que passam a inviabilizar o empreendimento inicialmente previsto, a 
ponto até de ser mais viável abandonar a obra e ter o prejuízo do que os gastos para 
a conclusão. 
O governo iniciou um processo de implosões para demolir esses prédios 
abandonados, e com isso, apresento o objeto desse estudo de caso.  No dia 12 de 
abril de 1989, a LPS Participações e Empreendimentos Ltda, lavrou a escritura para 
a compra do terreno localizado na SHIN Quadra CA 04, para a construção do 
Shopping Center (atual shopping Iguatemi). A obra deveria ser executada no prazo 
de 30 (trinta) meses, segundo a própria escritura. Mas, em 2 de abril de 1992, a 
Figura 4 CASTELO DE GRAYSKULL, LOCAL DE USO DE DROGAS E DORMITÓRIO PARA MORADORES 
DE RUA. 
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TERRACAP ajuizou a Ação de Retrovenda no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios - TJDFT contra a LPS, por não ter concluído a edificação destinada 
ao Shopping Center dentro do prazo acordado. É flagrante a ausência de uma  
análise  prévia da viabilidade do empreendimento e das condições do contrato antes 
da compra, demonstrando que, na época, estudos de viabilidade não eram muito 
comuns. 
Em 2 de dezembro de 1992, foi julgado procedente o pedido da TERRACAP, 
ficando a autora com o direito de retomar o imóvel, desde que devolvesse à LPS, os 
valores pagos por ela corrigidos monetariamente e indenizasse as benfeitorias 
executadas. 
Conforme os autos do processo no 3461/99 do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal TCDF, o consórcio LPS, no ano de 1997, solicitou um valor de R$ 
23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) pelo terreno e as benfeitorias nele 
executadas. No entanto os cálculos do Oficial Avaliador no ano de 1998 perfazem o 
valor de apenas R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). A briga judicial durou ate o 
ano de 2007. 
A estrutura do prédio poluía a vista da Capital, (Figura 5), pois estava 
localizado em uma das áreas mais nobres de Brasília. No dia 10 de abril 2007 foi 
implodido,(Figura 6), mesmo com o gasto de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
Figura 5  ESTRUTURA DO SHOPPING CENTER, LOCAL ONDE HOJE E O IGUATEMI 
Fonte Jornal de Brasília 
 mil reais) somente para sua demolição e limpeza do terreno, foi mais viável derrubar 
tudo e construir um novo. Essa nova construção teve um estudo de viabilidade que 
deve ter se iniciado antes mesmo da antiga estrutura ir ao chão, fazendo uma 
análise desde a demanda do empreendimento ao custo estimado da obra, chegando 
ao resultado de uma previsão de lucro de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta 
milhões de reais) no primeiro ano de funcionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 IMPLOÃO DA ESTRUTURA DO SHOPPING 
Fonte Revista Galileu 
sdsadasdasdasdasdasdas 
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3.3 Resultados  
Os resultados demostrados abaixo faz a avaliação das informações de todas 
as empresas, com uma análise de como é o padrão de estudo de viabilidade das 
incorporadoras do DF. 
A pesquisa deu o seguinte resultado para cada item, com base nos 
questionários respondidos em anexo: 
3.3.1 A empresa tem equipe de avaliação de terrenos? 
Todas as empresas entrevistadas possuem uma equipe para avaliação de 
compra de terrenos/novos negócios, sendo a equipe liderada por profissionais com 
mais experiência, tendo em vista, além do preço propriamente dito, o potencial 
construtivo, perfil técnico e possíveis problemas, dentre outras particularidades. Mas 
como essa avaliação é o primeiro passo para o sucesso do empreendimento, 
algumas incorporadoras chegam a contratar outras empresas especializadas em 
análise de terrenos que, junto com a própria equipe, chegam ao consenso para dar 
início à compra do terreno ou o início do novo negócio. 
3.3.2 Qual o objetivo da empresa durante a aquisição de terrenos?  
 Pequenos investidores, cooperativas e outros grupos com menor poder 
aquisitivo, compram terrenos para aguardar a valorização, um processo bastante 
lento e pouco lucrativo, porém de baixo risco. Mas, para as grandes incorporadoras 
a principal meta é um grande lucro com menor prazo possível. Com isso todas as 
entrevistadas responderam quando indagadas sobre o objetivo da aquisição do 
terreno, que a intenção é sempre a incorporação. O próprio termo incorporação foi 
definido por uma das empresas como “a venda de um sonho, a venda de uma 
promessa de uma edificação”. O cliente compra o imóvel na planta, sem realmente 
ver o imóvel, o que torna essa modalidade muito mais vantajosa, porém com um 
risco maior, pois a incorporadora investe quantias em grande volume de recursos 
financeiros e técnicos, e esses recursos, quando não são restituídos pela venda, 
acabam tendo um acréscimo em função de juros e outras depreciações do mercado 
financeiro.  
 3.3.3 Existe algum programa de avaliação de retorno financeiro? 
As incorporadoras realizam uma expectativa do valor do empreendimento e 
fazem a análise de viabilidade levando em conta o investimento e o possível lucro 
com base no histórico de seus lançamentos. E para isso, existem vários softwares 
que auxiliam nesse processo. Porém pela simplicidade, popularidade e 
acessibilidade, a planilha Excel® é uma das mais utilizadas, mas algumas empresas 
já elaboraram programas exclusivos, com base no seu próprio banco de dados, para 
realizarem essa análise.  
3.3.4 Qual o foco principal do investimento da empresa? Comercial ou 
residencial? 
Com a oferta limitada de terrenos, as empresas ficam praticamente sem o 
direito de escolha, pois a falta os obrigam a “pegar qualquer coisa”. Outra variável é 
a demanda, pois é necessário fazer uma análise se a empreitada é líquida, pois a 
demanda de cada local é especifica, e muda de acordo com a oferta e com as 
tendências socioeconômicas. Porém as empreitadas residenciais têm uma certa 
preferência, pois os comerciais demandam necessidades especificas, como vagas 
de garagem, maiores espaços para circulação dentre outras. (os empreendimentos 
acabam ganhando mais área construída que não e vendida!) 
3.3.5 A área de construção é levada em consideração durante a aquisição do 
terreno? São consideradas a LUOS e o COE ou outras leis federais ou 
estaduais. 
Essas leis definem o potencial construtivo de cada terreno, e com isso, 
fornecem os primeiros dados para a análise de viabilidade, pois com o potencial a 
ser construído é que se pode obter o valor máximo a se desembolsar na a aquisição 
do terreno e se vislumbra o custo do investimento.  
3.3.6 A localização e infraestrutura do local são levadas em consideração 
durante a aquisição? 
A infraestrutura é um fator determinante para a compra de um novo terreno, 
pois ela é uma das ferramentas que agregam valor ao lote, e pode inviabilizar um 
empreendimento. Destaque-se que a execução desse tipo de serviço é de 
responsabilidade do governo, por meio das concessionárias CEB, CAESB, 
NOVACAP, dentre outras. Quando couber a empresa, eleva muito o valor do metro 
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construído, muitas vezes tornando a execução da incorporação inviável 
financeiramente.  
3.3.7 Em um novo empreendimento, como é elaborada a estimava de preço 
antes mesmo da compra do terreno? 
Existem variáveis para elaboração da estimativa de preço como localização, 
acabamento e métodos construtivos. Mas, a estimativa de preço de venda final do 
empreendimento é dada pelo mercado, por meio da lei da oferta e da procura, que 
faz com que os imóveis tenham um preço de venda pré-fixado. O terreno também 
possui valor definido, então, o campo que dá para se ter uma variação, acaba sendo 
o custo da construção. Cada empresa com base no seu histórico de lançamento tem 
uma estimativa do valor do empreendimento, e como esse é o único campo que se 
pode alterar, as incorporadoras sempre buscam novos métodos construtivos, novas 
tecnologias e outras maneiras  para poder reduzir o custo da obra e, com isso, poder 
aumentar sua margem de lucro. 
3.3.8 Existe uma estimava mínima de lucro? 
Com a oscilação constante do mercado, a margem de lucro se torna muito 
variável. Usando o setor noroeste como exemplo, na época do lançamento chegou 
ao valor de venda em até R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais) por metro 
quadrado e com perspectiva de aumento para os imóveis residenciais. Porém com a 
redução da especulação e a desaceleração do mercado imobiliário, as unidades 
hoje são anunciadas com o custo em torno de R$ 8.500 (oito mil e quinhentos reais) 
e sem muita procura. Essa oscilação dificulta a estimativa de lucro, porém estimula a 
introdução de novas tecnologias e métodos construtivos, para que seja possível 
reduzir, ao máximo, o custo de construção. 
 
3.3.9 As fontes oficiais são alternativas confiáveis? 
As fontes oficiais são parâmetros, porém não podem ser aplicadas a todas as 
empresas. Pois cada empresa tem próprio acervo e cada uma usa métodos 
próprios, não sendo possível adotar as fontes oficiais de maneira ostensiva. 
Ademais, essas fontes não são coerentes desde seus coeficientes das composições 
dos insumos, até o próprio custo do insumo. As fontes oficiais são utilizadas como 
referência para o próprio governo, para lançar licitações e similares. 
 3.3.10 Em um orçamento por estimativa, qual a fonte para os custos?  
Como as grandes empresas sempre têm mais de uma obra sendo executada 
simultaneamente, os próprios dados internos são as fonte. Algumas incorporadoras 
também, trocam informações, buscando “alinhar” uma estimativa inicial, muitas 
vezes por inexistência do projeto básico, sob a ótica de uma análise macro, para se 
ter uma estimativa inicial, possibilitando estudo de viabilidade previa do terreno.  
3.3.11 E qual a margem de erro dessas estimativas? 
Quanto maior for o histórico de obras da empresa, menor será à margem de 
erro, mas, pelo fato de possuir muitas variáveis, o orçamento por estimativas já 
trabalha com um coeficiente de segurança. A denominada “gordurinha”, e a margem 
oficiosa de segurança para se evitar aditivos na obra.  As empresas do DF 
trabalham, atualmente com a margem de até 7% (sete por cento), mas o objetivo é 
sempre ficar na casa do 1% (um por cento) de erro.  
3.3.12 Que tipo de projeto (anteprojeto, básico ou executivo) é utilizado para se 
elaborar o orçamento final? 
O orçamento final já se obtém com o projeto básico, porém ele pode sofrer 
algumas mudanças. Essas mudanças só serão computadas no preço final da obra e 
esse preço só é possível saber com o projeto executivo, mas o DF possui uma 
particularidade que facilita o ajuste de orçamento, mas atrasa a obra como um todo. 
A burocracia governamental é grande, o atraso da liberação das licenças e do 
alvará, o que era para ser liberado no prazo de aproximadamente três meses, chega 
a levar um ano, e faz com que seja possível ajustar os projetos, ensejando em um 
orçamento mais fidedigno, gerando uma margem maior de precisão. 
3.3.13 Fazem-se estudos do solo ou verificam-se relatórios geotécnicos de 
empreendimentos vizinhos antes de adquirir o terreno? 
Algumas empresas chegam a fazer até a sondagem do solo, mas o mais comum é 
fazer uma pesquisa com as próprias empresas especializadas em estudos 
geotécnicos e fundação. Essas empresas, como já trabalham nas regiões, já tem 
vasto conhecimento sobre a tipologia do solo, o que evita possíveis imprevistos. 
Outro fator que auxilia é a própria homogeneidade do DF, pois aqui e muito raro 
encontrar solos atípicos nas regiões.  
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4 Conclusão  
Com base na análise das respostas do questionário para as incorporadoras do 
Distrito Federal, foi possível constatar que o ponto que mais auxilia as empresas são 
os seus históricos, cada uma com milhares de metros quadrados construídos lhes 
garantindo uma grande experiência para poderem reduzir seus erros e corrigirem as 
falhas. Mas o que faz com que essas empresas sempre estejam em ascensão é a 
busca constante por novas tecnologias e métodos construtivos. 
 Todas as empresas como estão “engessadas” pelo mercado no preço de venda 
dos imóveis e no preço de compra dos terrenos, acabam buscando na execução, 
uma maneira de se sobressaírem e atingirem melhores resultados. 
 Essa busca é o incentivo para a criação de novas tecnologias e novas maneiras 
de se aperfeiçoar o ato de construir, e que teve inicio a milhares de anos, mas 
constantemente experimenta inovações que mudam toda a concepção do que é 
uma obra. 
O próprio estudo de viabilidade é uma inovação da construção, onde se tem um 
gasto capital e de recursos humanos, antes mesmo da compra do terreno, algo 
impensável há algum tempo. Hoje no Distrito Federal com a sua metodologia de 
compra dos terrenos e a venda dos imóveis, já se é possível fazer uma previsão 
muito próxima do custo real para a construção de novos empreendimentos, do lucro 
que será auferido, dos materiais que serão gastos, da mão-de-obra necessária e até 
possíveis problemas que possam ocorrer antes mesmo da compra do terreno. O 
resultado da pesquisa atendeu à expectativa, pois foi possível mostrar que as 
incorporadoras do DF conseguem prever suas despesas sem os projetos estarem 
totalmente concluídos. 
 
 
 5 Anexos 
 
 
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: O objetivo e um grande lucro e rapido, e se consegue isso por meio da 
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA LANÇAMENTOS DE                                                                                      
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO DF
1.    A EMPRESA TEM EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS?
COMENTAIOS: Equipe de novos negocios
2.    EXISTE UM OBJETIVO PRINCIPAL NA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS: Que com base nessas informacoes, se obtem o valor que se pode pagar no 
incorporação.
3.    EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO?
COMENTAIOS: Utilizam o Viabil.
4.    EXISTE UM FOCO PRINCIPAL PARA OS INVESTIMENTOS 
(RESIDENCIAL/COMERCIAL)?
COMENTAIOS: Depende do mercado, mas existe a preferencia pelo residencial.
5.    A ÁREA DE CONSTRUÇÃO É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A AQUISIÇÃO 
DO TERRENO? EM RELAÇÃO A LUOS E O COE OU OUTRAS LEIS FEDERAIS OU 
ESTADUAIS.
COMENTAIOS: 
6.    A LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO LOCAL É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO 
DURANTE A AQUISIÇÃO?
terreno
 47 
 
 
 
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM ( ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) BASICO (  ) ANTEPROJETO (  ) EXECULTIVO (  ) OUTROS
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: Utiliza-se o proprio portifolio, e ainda uma troca de informação entre as 
7.    A EMPRESA TEM ALGUMA MANEIRA DE ELABORAR A ESTIMATIVA DE PREÇO 
ANTES MESMO DA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS: O mercado define o preço
8.    EXISTE UMA ESTIMAVA MÍNIMA DE LUCRO?
COMENTAIOS:
9.    AS FONTES OFICIAIS SÃO ALTERNATIVAS CONFIÁVEIS?
COMENTAIOS: São parametros, mas utilizam.
10. EXISTE UMA FONTE DOS CUSTOS PARA O ORCAMENTO POR ESTIMATIVA?
13. SÃO REALIZADOS ESTUDOS DO SOLO OU VERIFICAM-SE RELATÓRIOS 
GEOTÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS VIZINHOS ANTES DE ADQUIRIR O TERRENO?
COMENTAIOS: Fazem estudos, mas com um contrato já de garantia de compra.
incorporadoras
11. EXISTE UMA MARGEM DE ERRO PARA AS ESTIMATIVAS?
COMENTAIOS: Nessa estimavia já se aplica essa margem, para sempre ter um "gordurinha", 
sobrando, tendendo a sempre errar para mais.
12. QUAL O TIPO DE PROJETO QUE É UTILIZADO PARA SE ELABORAR O ORÇAMENTO 
FINAL?
COMENTAIOS: Mas possivel de modificações. 
  
 
 
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: incorporacao
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA LANÇAMENTOS DE                                                                                      
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO DF
1.    A EMPRESA TEM EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS?
COMENTAIOS: E em alguns casos contratam empresas especializadas para auxiliar
2.    EXISTE UM OBJETIVO PRINCIPAL NA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS:
3.    EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO?
COMENTAIOS: Viabil
4.    EXISTE UM FOCO PRINCIPAL PARA OS INVESTIMENTOS 
(RESIDENCIAL/COMERCIAL)?
COMENTAIOS:
5.    A ÁREA DE CONSTRUÇÃO É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A AQUISIÇÃO 
DO TERRENO? EM RELAÇÃO A LUOS E O COE OU OUTRAS LEIS FEDERAIS OU 
ESTADUAIS.
COMENTAIOS:
6.    A LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO LOCAL É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO 
DURANTE A AQUISIÇÃO?
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( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM ( ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) BASICO (  ) ANTEPROJETO (  ) EXECULTIVO (  ) OUTROS
(  ) SIM ( x ) NÃO
COMENTAIOS: O banco de dados da empresa
7.    A EMPRESA TEM ALGUMA MANEIRA DE ELABORAR A ESTIMATIVA DE PREÇO 
ANTES MESMO DA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS: Segundo a definicao do mercado.
8.    EXISTE UMA ESTIMAVA MÍNIMA DE LUCRO?
COMENTAIOS: 
9.    AS FONTES OFICIAIS SÃO ALTERNATIVAS CONFIÁVEIS?
COMENTAIOS: Não se aplica para obras privadas.
10. EXISTE UMA FONTE DOS CUSTOS PARA O ORCAMENTO POR ESTIMATIVA?
13. SÃO REALIZADOS ESTUDOS DO SOLO OU VERIFICAM-SE RELATÓRIOS 
GEOTÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS VIZINHOS ANTES DE ADQUIRIR O TERRENO?
COMENTAIOS: Faz se pesquisa com as empresas especializadas
11. EXISTE UMA MARGEM DE ERRO PARA AS ESTIMATIVAS?
COMENTAIOS: ate 7% e aceitavel, mas o objetivo e na casa dos 1%.
12. QUAL O TIPO DE PROJETO QUE É UTILIZADO PARA SE ELABORAR O ORÇAMENTO 
FINAL?
COMENTAIOS:
  
 
 
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: 100% para incorporação
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA LANÇAMENTOS DE                                                                                      
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO DF
1.    A EMPRESA TEM EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS?
COMENTAIOS: E em alguns casos ainda se contrata consultores
2.    EXISTE UM OBJETIVO PRINCIPAL NA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS: Pois essas consideracões leva a viabilizar o emprendimento
3.    EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO?
COMENTAIOS: Planilhas do excel, formatado com base nos dados da empresa.
4.    EXISTE UM FOCO PRINCIPAL PARA OS INVESTIMENTOS 
(RESIDENCIAL/COMERCIAL)?
COMENTAIOS: Segue a demanda do mercado
5.    A ÁREA DE CONSTRUÇÃO É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A AQUISIÇÃO 
DO TERRENO? EM RELAÇÃO A LUOS E O COE OU OUTRAS LEIS FEDERAIS OU 
ESTADUAIS.
COMENTAIOS: E aonde que se tem uma analise do final do emprendimento.
6.    A LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO LOCAL É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO 
DURANTE A AQUISIÇÃO?
 51 
 
 
 
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM ( ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) BASICO (  ) ANTEPROJETO (  ) EXECULTIVO (  ) OUTROS
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: Utiliza-se o proprio banco de dados das empresas.
7.    A EMPRESA TEM ALGUMA MANEIRA DE ELABORAR A ESTIMATIVA DE PREÇO 
ANTES MESMO DA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS: O mercado define.
8.    EXISTE UMA ESTIMAVA MÍNIMA DE LUCRO?
COMENTAIOS: E variavel pela economia e pelo tipo de emprendimento.
9.    AS FONTES OFICIAIS SÃO ALTERNATIVAS CONFIÁVEIS?
COMENTAIOS: E necessario fazer uma analise.
10. EXISTE UMA FONTE DOS CUSTOS PARA O ORCAMENTO POR ESTIMATIVA?
13. SÃO REALIZADOS ESTUDOS DO SOLO OU VERIFICAM-SE RELATÓRIOS 
GEOTÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS VIZINHOS ANTES DE ADQUIRIR O TERRENO?
COMENTAIOS: Dependendo do vulto do negocio, mas sempre se faz pesquisa com as 
empresas.
11. EXISTE UMA MARGEM DE ERRO PARA AS ESTIMATIVAS?
COMENTAIOS: Se trabalha com no maximo 7%
12. QUAL O TIPO DE PROJETO QUE É UTILIZADO PARA SE ELABORAR O ORÇAMENTO 
FINAL?
COMENTAIOS: Com possibilidade de modificações no execultivo,
  
 
 
(x) SIM (  ) NÃO
(x) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: E fundamental para se ter uma avaliacao do custo final da obra. 
3.    EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO?
COMENTAIOS: Dentre os varios existentes a preferencia e pelo Excel. 
4.    EXISTE UM FOCO PRINCIPAL PARA OS INVESTIMENTOS 
(RESIDENCIAL/COMERCIAL)?
COMENTAIOS: o mercado que define.
5.    A ÁREA DE CONSTRUÇÃO É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A AQUISIÇÃO 
DO TERRENO? EM RELAÇÃO A LUOS E O COE OU OUTRAS LEIS FEDERAIS OU 
ESTADUAIS.
COMENTAIOS: E o ponto de partida para a análise de viabilidade
6.    A LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO LOCAL É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO 
DURANTE A AQUISIÇÃO?
COMENTAIOS: A incorporacao e o objetivo princial.
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA LANÇAMENTOS DE                                                                                      
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO DF
1.    A EMPRESA TEM EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS?
COMENTAIOS: COM A UNIAO DOS DIRETORES PARA FAZER A AVALIAÇÃO
2.    EXISTE UM OBJETIVO PRINCIPAL NA COMPRA DO TERRENO?
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( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM ( ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) BASICO (  ) ANTEPROJETO ( x ) EXECULTIVO (  ) OUTROS
(  ) SIM ( x ) NÃO
13. SÃO REALIZADOS ESTUDOS DO SOLO OU VERIFICAM-SE RELATÓRIOS 
GEOTÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS VIZINHOS ANTES DE ADQUIRIR O TERRENO?
COMENTAIOS: Não se execulta os estudos, mas se fazem pesquisa com as empresas que  
atuam no ramo.
medicao constante.
11. EXISTE UMA MARGEM DE ERRO PARA AS ESTIMATIVAS?
COMENTAIOS: Estimasse 1%, mas e variavel em funcao do tipo de obra.
12. QUAL O TIPO DE PROJETO QUE É UTILIZADO PARA SE ELABORAR O ORÇAMENTO 
FINAL?
COMENTAIOS:
COMENTAIOS: Os proprios dados da empresa, que são construidos constantementes por uma
7.    A EMPRESA TEM ALGUMA MANEIRA DE ELABORAR A ESTIMATIVA DE PREÇO 
ANTES MESMO DA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS: O mercado define o preço
8.    EXISTE UMA ESTIMAVA MÍNIMA DE LUCRO?
COMENTAIOS: Existe, mas existe uma variacao por impredimento, por mercado, por oscilacoes 
do mercado, dentre outros fatores.
9.    AS FONTES OFICIAIS SÃO ALTERNATIVAS CONFIÁVEIS?
COMENTAIOS: São apenas referencias, mas não a fonte basica para os custos.
10. EXISTE UMA FONTE DOS CUSTOS PARA O ORCAMENTO POR ESTIMATIVA?
  
 
 
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: Incorporacao 
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA LANÇAMENTOS DE                                                                                      
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO DF
1.    A EMPRESA TEM EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS?
COMENTAIOS:
2.    EXISTE UM OBJETIVO PRINCIPAL NA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS:
3.    EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE RETORNO FINANCEIRO?
COMENTAIOS:
4.    EXISTE UM FOCO PRINCIPAL PARA OS INVESTIMENTOS 
(RESIDENCIAL/COMERCIAL)?
COMENTAIOS: E definido pela demanda do mercado
5.    A ÁREA DE CONSTRUÇÃO É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A AQUISIÇÃO 
DO TERRENO? EM RELAÇÃO A LUOS E O COE OU OUTRAS LEIS FEDERAIS OU 
ESTADUAIS.
COMENTAIOS:
6.    A LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO LOCAL É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO 
DURANTE A AQUISIÇÃO?
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( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
(  ) SIM ( x ) NÃO
( x ) SIM ( ) NÃO
( x ) SIM (  ) NÃO
( x ) BASICO (  ) ANTEPROJETO (  ) EXECULTIVO (  ) OUTROS
( x ) SIM (  ) NÃO
COMENTAIOS: o proprio banco de dados da empresa.
7.    A EMPRESA TEM ALGUMA MANEIRA DE ELABORAR A ESTIMATIVA DE PREÇO 
ANTES MESMO DA COMPRA DO TERRENO?
COMENTAIOS:
8.    EXISTE UMA ESTIMAVA MÍNIMA DE LUCRO?
COMENTAIOS:Essa margem tem sempre uma busca para melhorar atraves da evolucao dos 
metodos construtivos
9.    AS FONTES OFICIAIS SÃO ALTERNATIVAS CONFIÁVEIS?
COMENTAIOS: Nas obras privadas não se aplica
10. EXISTE UMA FONTE DOS CUSTOS PARA O ORCAMENTO POR ESTIMATIVA?
basico, mas com detalhamento de projeto execultivo
13. SÃO REALIZADOS ESTUDOS DO SOLO OU VERIFICAM-SE RELATÓRIOS 
GEOTÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS VIZINHOS ANTES DE ADQUIRIR O TERRENO?
COMENTAIOS: Existe pouca variacao do solo em Brasília, mas sempre se fazem pesquisa com 
os vizinhos.
11. EXISTE UMA MARGEM DE ERRO PARA AS ESTIMATIVAS?
COMENTAIOS: Dentre 1 a 1,5%
12. QUAL O TIPO DE PROJETO QUE É UTILIZADO PARA SE ELABORAR O ORÇAMENTO 
FINAL?
COMENTAIOS: Com a demora da liberacao dos projetos já se e possivel se fazer um projeto 
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